

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서(26)

| | | | |
|---------------------------|---|---|------------------|
| ① 정책사업명 | 진건읍 도시공원 조성사업 | | |
| ② 추진배경 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 진건읍 원도심은 낙후된 도심환경 및 인구 감소로 도시 활력회복, 경제 활성화 등 지역발전을 위한 거점 중심축 필요성 대두 ○ 舊진건읍사무소에 공원(광장) 조성을 시발점으로 다양한 문화 활동과 소통의 장을 마련하여 시민 삶의 질 향상과 도시 활력 증진 | | |
| ③ 사업개요 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업위치 : 진건읍 용정리 781-2번지 일원 ○ 면 적 : 공원조성 6,311㎡ [공유지 3,707㎡(58.7%) 사유지 2,604㎡(41.3%)] ○ 사업비 : 170억원 (용역비 5억원 , 보상비 137억원, 공사비 28억원) ○ 주요시설 : 광장, 휴게 쉼터, 주차장 등 ○ 사업기간 : 2020. 4. ~ 2022. 12. | | |
| ④ 사업부서 | 공원조성과 | ⑤ 담당자 | 녹지7급 김성호 |
| ⑥ 선정기준 | 대규모 예산 | ⑦ 사업기간 | 2020.4.~2022.12. |
| <그간 주요 추진내용> | | | |
| ○ 진건읍 도시공원 추진계획 보고 | '20.03.05 | 조광한 시장 박신환 부시장 용석만 환경녹지국장 김유중 기획예산과장 한혜정 예산1팀장 이기복 공원조성과장 이창균 공원조성팀장 김성호 주무관 | |
| ○ 도시관리계획수립 및 실시설계 용역 착수 | '20.10.13 | 이기복 과장 김현주 팀장 김성호 주무관 | |