

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서(27)

① 정책사업명	오남호수공원 주차장 조성사업		
② 추진배경	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자연친화적 문화관광 거점으로 지속적인 높은 이용율을 보이거나 부족한 주차공간 및 갓길주차 문제 등으로 인해 교통이 혼잡한 상황으로 주차난 해소가 시급한 상황임 ○ 지역주민 및 방문객들에게 건전하고 쾌적한 여가활동 공간을 제공하기 위해 체계적인 도시계획시설 결정 및 공원조성계획을 수립하여 무분별한 난개발을 막고 공원 서비스 및 시민의 삶의 질 향상을 제고 		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업위치 : 오남읍 오남리 40번지 일원 ○ 면 적 : 44,247㎡ (공원 36,845㎡ 주차장 7,402㎡) ○ 사 업 비 : 55.5억원(용역비 1.5억원 , 보상비 43억원, 공사비 11억원) ○ 주요시설 : 주차장, 산책로 등 ○ 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022. 12. 		
④ 사업부서	공원조성과	⑤ 담당자	녹지7급 김성호
⑥ 선정기준	대규모 예산	⑦ 사업기간	2018.1.~2022.12.
<그간 주요 추진내용>			
○ 오남호수공원 주차장 조성사업 계획보고	‘18.1.30	이석우 시장 지성군 부시장 이용복 환경녹지국장 구형서 기획예산과장 우해덕 예산1팀장 강기환 공원조성과장 박선영 공원조성팀장 한근희 주무관	
○ 도시관리계획수립 및 공원조성 계획 용역 착수	‘18.7.20	한근희 주무관	
○ 도시관리계획(근린공원) 입안 요청	‘19.9.23	이영규 공원조성과장 박선영 공원조성팀장 김현주 주무관	
○ 도시관리계획(수변공원 주차장) 입안요청	‘20.8.3.	이기복 공원조성과장 이창균 공원조성팀장 김현주 주무관	